

Legenda:

	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cena celkem	Procenta z částky
Zasmluvněné	- Kč	- Kč	0,00 Kč	0,00
Odsouhlasené	250 077,71 Kč	-105 035,65 Kč	145 042,06 Kč	3,27
V řešení				

Velký Osek MŠ - ZL

č.ZL	Název	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cena celkem	Procenta z částky	pozn.
1	Doplnění k výplním otvorů	59 198,54 Kč	0,00 Kč	59 198,54 Kč	1,33	
2	Vybourání přízdívky před hydroizolací	3 402,74 Kč	0,00 Kč	3 402,74 Kč	0,08	
3	Doplnění hydroizolačního pásu na severní straně budovy	3 988,80 Kč	0,00 Kč	3 988,80 Kč	0,09	
4	Záměna hydroizolačního pásu za hydroiz. stěrku u dřevěné budovy	5 165,19 Kč	-15 232,93 Kč	-10 067,74 Kč	-0,23	
5	Dozdění štítu dřevěné budovy	11 626,40 Kč	0,00 Kč	11 626,40 Kč	0,26	
6	Oplechování okapů dřevěné části MŠ	84 503,69 Kč	0,00 Kč	84 503,69 Kč	1,90	
7	Doplňující prvky k vstupním dveřím	11 556,25 Kč	0,00 Kč	11 556,25 Kč	0,26	
8	Obložení venkovních podhledů palubkami	30 463,85 Kč	-70 071,67 Kč	-39 607,82 Kč	-0,89	
9	Repase zábradlí vstupního schodiště	19 880,00 Kč	0,00 Kč	19 880,00 Kč	0,45	
10	Oprava podkladního betonu terasy	20 292,27 Kč	0,00 Kč	20 292,27 Kč	0,46	
11	Odpčet nerealizovaných parapetů	- Kč	-19 731,06 Kč	-19 731,06 Kč	-0,44	
Cena celkem		250 077,71 Kč	-105 035,65 Kč	145 042,06 Kč	3,71	

Vícepráce v procentech

5,63

1% smluvní ceny

44 399,99 Kč