

**Legenda:**

	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cena celkem	Procenta z částky
Změnové listy	639 141,49 Kč	-88 258,08 Kč	550 883,42 Kč	5,59

## Velký Osek ZŠ - ZL

č.ZL	Název	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cena celkem	Procenta z částky	pozn.
1	Záměna izolantu špalet z polystyrenu tl. 40mm na Kooltherm tl. 20mm	65 795,25 Kč		65 795,25 Kč	0,67	
2	Úprava ukončení střechy námětky	32 728,32 Kč		32 728,32 Kč	0,33	
3	Doplnění k plochým střechám (hranoly, OSB, apod. prvky chybějící v VV)	51 241,60 Kč		51 241,60 Kč	0,52	
4	Úprava stěn před aplikací silikonové omítky	43 031,69 Kč		43 031,69 Kč	0,44	
5	Dešťová kanalizace	38 791,90 Kč		38 791,90 Kč	0,39	
6	Statická sanace stávajících vazníků	13 680,48 Kč		13 680,48 Kč	0,14	
7	Úprava balkonu nad hlavním vstupem ZŠ	80 908,92 Kč		80 908,92 Kč	0,82	
8	Oplechování římsy nad hlavním vstupem	4 097,94 Kč		4 097,94 Kč	0,04	
9	Nátěr střechy nad vstupem do tělocvičny	5 924,16 Kč		5 924,16 Kč	0,06	
10	Úprava zadního vstupu do tělocvičny	9 543,17 Kč		9 543,17 Kč	0,10	
11	Zateplení soklů, rozdíl ve výměře zateplení	12 204,29 Kč		12 204,29 Kč	0,12	
12	Střecha nad vstupem do kotelny	25 321,74 Kč		25 321,74 Kč	0,26	
13	Podhledy nad zadními vchody školy	18 249,39 Kč		18 249,39 Kč	0,19	
14	Úprava povrchů vnější, rozdíl ve výměře zateplení	91 309,66 Kč		91 309,66 Kč	0,93	
15	Ploché střechy, rozdíl ve výměře	140 904,00 Kč		140 904,00 Kč	1,43	
16	Doplnující prvky k výplním otvorů	5 409,00 Kč		5 409,00 Kč	0,05	
17	Nerealizované stavební práce		-88 258,08 Kč	-88 258,08 Kč	-0,90	
<b>Cena celkem</b>		<b>639 141,49</b>	<b>-88 258,08</b>	<b>550 883,42 Kč</b>	<b>5,59</b>	

**Vícepráce v procentech**
**6,49**
**1% smluvní ceny**
**98 491,80 Kč**