






Kompletní projektová dokumentace až po získání SP 
04/2016-06/2018  
2 roky a 2 měsíce 







Hledání prostředků pro realizaci 
12/2018-08/2022 
3 roky a 8 měsíců 


