

Zápis z 24. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 8. 10. 2015

Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, RNDr. Jakub Munzar, Ilona Tučimová, Mgr. Michal Dupák

Nepřítomní členové rady: Jan Fagoš (omluven)

Přizvání hosté dle prezenční listiny

Den a doba konání zasedání: 8. 10. 2015 od 19:00 do 19:30

Místo konání zasedání: jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek

1) Zahájení, přítomnost a usnášeníschopnost rady

Starosta obce Mgr. Drahovzal (dále jen „starosta“) zahájil zasedání rady obce (dále jen „rada“), dále konstatoval, že dle prezenční listiny (viz příloha č. 2 zápisu) jsou přítomni 4 členové rady z celkového počtu 5, rada obce je tak usnášeníschopná. Starosta představil návrh programu zasedání rady. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady, dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.

Usnesení č. RO/1/8/10/2015:

Rada obce Velký Osek

schvaluje

program zasedání Rady obce Velký Osek dne 8. 10. 2015 dle přílohy tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Zvýšení kvality místních komunikací v lokalitě Sluneční“ ve Velkém Oseku

Z důvodu pozdějšího předání povrchů komunikací po dokončené 2. etapy podtlakové kanalizace na ulicích Měsíční a Sluneční zhotovitel společnost TELSIG servis s.r.o. nemohl zahájit stavební práce na projektu „Zvýšení kvality místních komunikací v lokalitě Sluneční“ ve Velkém Oseku na počátku září, ale až v polovině září 2015. Z tohoto důvodu je třeba posunout termín realizace ke konci října 2015, aby bylo možné stavbu dokončit v požadované kvalitě, posun termínu je v souladu s podmínkami dotační výzvy ROP Střední Čechy a bylo toto předběžně dohodnuto s Úřadem regionální rady ROP Střední Čechy. Zároveň je třeba, aby došlo k technické úpravě při pokládce asfaltového povrchu na šířku 3 m dle dispozic finišeru, čímž se nebude pokládat jedna řada přídlažby, dojde tak k vícepracím o cca 30 tis. Kč, opět bylo předjednáno s ROP Střední Čechy.

Usnesení č. RO/2/8/10/2015:

Rada obce Velký Osek

I. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem TELSIG-servis, spol. s r.o., IČ: 49825771, sídlem U Jezera 767, Velký Osek, PSČ 281 51, na realizaci projektu „Zvýšení kvality místních komunikací v lokalitě Sluneční, Velký Osek“, jehož obsahem bude navýšení ceny díla max. o 25 tis. Kč bez DPH a prodloužení termínu realizace díla do 23. 10. 2015.

II. pověřuje

starostu obce připravit a uzavřít (podepsat) příslušný dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu I. tohoto usnesení...

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

3) Závěr

Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 10. 2015

Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal

Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.,, dne

Člen rady obce: Ilona Tučimová, v. r.,, dne

otisk razítka obce

Pozn.: Originál zápisu ze zasedání rady obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek.

Příloha č. 1 k usnesení č. RO/1/8/10/2015 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 8. 10. 2015

- 1) Zahájení zasedání rady
 - přítomnost a usnášeníschopnost
- 2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Zvýšení kvality místních komunikací v lokalitě Sluneční“ ve Velkém Oseku Pronájem pozemku č. 782/2 spolku MO

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 8. 10. 2015 - Prezenční listina

Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno abecedně):	Podpis:
Mgr. Pavel Drahovzal	<i>Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.</i>
Mgr. Michal Dupák	<i>Mgr. Michal Dupák, v.r.</i>
Jan Fagoš	----- OMLUVEN -----
RNDr. Jakub Munzar	<i>RNDr. Jakub Munzar, v. r.</i>
Ilona Tučimová	<i>Ilona Tučimová v. r.</i>