

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: **OBEC VELKÝ OSEK**
 sídlo: Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
 zastoupený: Mgr. Pavlem Drahovzalem – starostou obce
 IČ: 00235873
 DIČ: CZ00235873
 bank. spojení: ČSOB, a. s.
 č. účtu: 196471057/0300
 (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Starkon Jihlava CZ a.s.
 sídlo: Úzká 1, 586 01 Jihlava
 jednající: Jiří Kovář, předseda představenstva
 IČ: 26227525
 DIČ: CZ26227525
 bank. spojení: ČSOB a.s.
 č. účtu: 193111929/0300
 společnost zapsaná v: OR u Kraj. Soudu v Brně, oddíl B, vložka 3440
 (dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava doby provádění v čl. V. Smlouvy, uzavřené dne 9. 10. 2013, z důvodu prodloužení zadávacího řízení v souladu s čl. V., odst. 5. Smlouvy.

II.

Doba provádění díla

1. Na základě výše uvedeného se ruší text **odst. 1., odst. 2. a odst. 3. čl. V.** Smlouvy a nahrazuje se textem tohoto znění:

1. Předpokládaný termín zahájení stavby: **13. 3. 2014**

2. Předpokládaný termín dokončení stavby: **30. 6. 2014**

3. Realizace díla je rozdělena do následujících etap:

I. etapa: **13. 3. 2014 - 31. 4. 2014**

II. etapa: **13. 3. 2014 - 30. 6. 2014**

III. etapa: **13. 4. 2014 - 30. 6. 2014**

2. Tímto dodatkem se dále mění i příloha č. 2 Smlouvy – **Harmonogram projektu.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhá změnám uvedeným v čl. I a II tohoto dodatku, zůstávají nedotčena.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

IV.

Přílohy dodatku

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram projektu

Ve Velkém Oseku, dne 9. 10. 2013

Objednatel:



Obec Velký Osek
IČ: 00235873

M. M. M. M.

V Jihlavě, dne 9. 10. 2013

Zhotovitel:

STARKON JIHLAVA CZ a.s.

Úzká 1, 580 01 Jihlava (41)
tel./fax: 567 579 211-9
IČ: 26227525, DIČ: CZ26227525
č.ú.: 19-4650050227/0100

[Handwritten signature]

Harmonogram stavby :

MŠ Velký Osek

Zhotovitel : STARKON JIHLAVA CZ a.s.
Uzka 1

58601 Jihlava

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	březen 2014				duben 2014				květen 2014				červen 2014			
				I. ETAPA 17.3.2014 - 16.5.2014				II. ETAPA 17.3.2014 - 27.6.2014				III. ETAPA 14.4.2014 - 27.6.2014							
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
130726	MŠ Velký Osek	17.03.14	27.06.14																
130726	Cenová nabídka	17.03.14	27.06.14																
1	Zemní práce	14.04.14	09.05.14																
3	Svislé a kompletní konstrukce	05.05.14	16.05.14																
5	Komunikace	09.06.14	20.06.14																
61	Úpravy povrchů vnitřní	14.04.14	16.05.14																
63	Podlahy a podlahové konstrukce	24.03.14	04.04.14																
62	Úpravy povrchů vnější	14.04.14	27.06.14																
94	Lešení a stavební výtahy	21.04.14	20.06.14																
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16.06.14	27.06.14																
96	Bourání konstrukcí	17.03.14	13.06.14																
99	Stavební přesun hmot	17.03.14	27.06.14																
711	Izolace proti vodě	14.04.14	16.05.14																
712	Živičné krytiny	05.05.14	20.06.14																
713	Izolace tepelné	14.04.14	16.05.14																
762	Konstrukce tesařské	24.03.14	11.04.14																
764	Konstrukce klempířské	01.04.14	20.06.14																
766	Konstrukce truhlářské	24.03.14	16.05.14																
767	Konstrukce zámečnické	21.04.14	20.06.14																
771	Podlahy z dlaždic a obklady	09.06.14	27.06.14																
783	Natěry	09.06.14	27.06.14																
784	Malby	21.04.14	16.05.14																
799	Ostatní	17.03.14	28.03.14																
M21	Elektromontáže	02.06.14	20.06.14																
M211	Hromosvod	09.06.14	20.06.14																
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	17.03.14	27.06.14																
1 VRN	VRN	17.03.14	27.06.14																
2 VRN	rezerva	09.06.14	27.06.14																

STARKON JIHLAVA CZ a.s.
Uzka 1, 586 01 Jihlava
tel./fax: 567 579 211-9
C: 26227523, DIČ: CZ26227523
e-mail: 9-463005022770100