

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 35/13

dále jen dodatek

číslo stavby zhotovitele: 2320

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Velký Osek
sídlo: **Revoluční 36
281 51 Velký Osek**
IČO: **002 35 873**
DIČ: ---
bankovní spojení: **ČSOB, a.s., pobočka Kolín**
číslo účtu: **196471057/0300**
zastoupený: starostou obce **Mgr. Pavlem Drahovzalem**

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel: **HALKO stavební společnost, s.r.o.**
sídlo: **Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2**
IČO: **43090150**
DIČ: **CZ43090150**
Zapsaný v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956, dne 16. 1. 1992
bankovní spojení: **ČSOB, a.s., pobočka Kolín**
číslo účtu: **1412058/0300**
zastoupený: **jednatel společnosti p. Alexandrem Hájkem**
tel.: 321 763 031, fax: 321 762 112

dále jen zhotovitel

uzavírají ve smyslu ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě:

Po vzájemné dohodě se doplňuje smlouva o dílo v těchto bodech:

I. **Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést na žádost objednatele stavební vícepráce a neprovést stavební práce na akci: „**Rekonstrukce (stavební úpravy) ulice Havlíčkova**“ v rozsahu dle cenových rozpisů stavebních prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. **Doba zhotovení díla**

Smluvní strany sjednávají nový termín dokončení stavebních prací do 6. 12. 2013.

III. **Cena za dílo**

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební vícepráce a odpočtu v celkové výši takto:

Cena vícepráce č. 1 celkem bez DPH	306 253,- Kč
Cena odpočtu č. 1 celkem bez DPH	- 78 889,- Kč

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:

cena prací dle smlouvy o dílo bez DPH	2 469 051,- Kč
cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	306 253,- Kč
<u>cena odpočtů dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>- 78 889,- Kč</u>
cena prací celkem bez DPH	2 696 415,- Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. 35/13 beze změny.

Ve Velkém Oseku 25. 11. 2013

za objednatele:za zhotovitele:


.....
Mgr. Pavel Drahoval
starosta obce 

— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín, 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150

.....
Alexandr Hájek
jednatel společnosti

Přílohy: Cenové soupisy stavebních prací - rozpočty