
Cena vícepráce Cena mén ěpráce Cena celkem
Procenta z 
částky

-  Kč                         -  Kč                       0,00 Kč 0,00

250 077,71 Kč            -105 035,65 Kč 145 042,06 Kč 3,27

č.ZL Název Cena vícepráce Cena mén ěpráce Cena celkem
Procenta z 
částky pozn.

1 Doplnění k výplním otvorů            59 198,54 Kč 0,00 Kč 59 198,54 Kč 1,33

2 Vybourání přizdívky před hydroizolací              3 402,74 Kč 0,00 Kč 3 402,74 Kč 0,08

3 Doplnění hydroizolačního pásu na severní straně budovy              3 988,80 Kč 0,00 Kč 3 988,80 Kč 0,09

4 Záměna hydroizolačního pásu za hydroiz. stěrku u dřevěné budovy              5 165,19 Kč -15 232,93 Kč -10 067,74 Kč -0,23 

5 Dozdění štítu dřevěné budovy            11 626,40 Kč 0,00 Kč 11 626,40 Kč 0,26

6 Oplechování okapů dřevěné části MŠ            84 503,69 Kč 0,00 Kč 84 503,69 Kč 1,90

7 Doplňující prvky k vstupním dveřím            11 556,25 Kč 0,00 Kč 11 556,25 Kč 0,26

8 Obložení venkovních podhledů palubkami            30 463,85 Kč -70 071,67 Kč -39 607,82 Kč -0,89 

9 Repase zábradlí vstupního schodiště            19 880,00 Kč 0,00 Kč 19 880,00 Kč 0,45

10 Oprava podkladního betonu terasy            20 292,27 Kč 0,00 Kč 20 292,27 Kč 0,46

11 Odpočet nerealizovaných parapetů                        -   Kč -19 731,06 Kč -19 731,06 Kč -0,44 

250 077,71 Kč -105 035,65 Kč 145 042,06 Kč 3,71

5,63

Odsouhlasené

Legenda:
Zasmluvn ěné 

Vícepráce v procentech

1% smluvní ceny 
44 399,99 Kč

Velký Osek MŠ - ZL

Cena celkem

V řešení


