
Cena vícepráce Cena mén ěpráce Cena celkem
Procenta z 
částky

639 141,49 Kč            -88 258,08 Kč 550 883,42 Kč 5,59

č.ZL Název Cena vícepráce Cena mén ěpráce Cena celkem
Procenta z 
částky pozn.

1 Záměna izolantu špalet z polystyrenu tl. 40mm na Kooltherm tl. 20mm            65 795,25 Kč 65 795,25 Kč 0,67

2 Úprava ukončení střechy námětky 32 728,32 Kč          32 728,32 Kč 0,33

3 Doplnění k plochým střechám (hranoly, OSB, apod. prvky chybějící v VV) 51 241,60 Kč          51 241,60 Kč 0,52

4 Úrava stěn před aplikací silikonové omítky 43 031,69 Kč          43 031,69 Kč 0,44

5 Dešťová kanalizace 38 791,90 Kč          38 791,90 Kč 0,39

6 Statická sanace stávajících vazníků 13 680,48 Kč          13 680,48 Kč 0,14

7 Úprava balkonu nad hlavním vstupem ZŠ 80 908,92 Kč          80 908,92 Kč 0,82

8 Oplechování římsy nad hlavním vstupem 4 097,94 Kč            4 097,94 Kč 0,04

9 Nátěr střechy nad vstupem do tělocvičny 5 924,16 Kč            5 924,16 Kč 0,06

10 Úprava zadního vstupu do tělocvičny 9 543,17 Kč            9 543,17 Kč 0,10

11 Zateplení soklů, rozdíl ve výměře zateplení 12 204,29 Kč          12 204,29 Kč 0,12

12 Střecha nad vstupem do kotelny 25 321,74 Kč          25 321,74 Kč 0,26

13 Podhledy nad zadními vchody školy 18 249,39 Kč          18 249,39 Kč 0,19

14 Úprava povrchů vnější, rozdíl ve výměře zateplení 91 309,66 Kč          91 309,66 Kč 0,93

15 Ploché střechy, rozdíl ve výměře 140 904,00 Kč        140 904,00 Kč 1,43

16 Doplňující prvky k výplním otvorů 5 409,00 Kč            5 409,00 Kč 0,05

17 Nerealizované stavební práce -88 258,08 Kč -88 258,08 Kč -0,90 

639 141,49 -88 258,08 550 883,42 Kč 5,59

6,49

Legenda:

Vícepráce v procentech

1% smluvní ceny 
98 491,80 Kč

Velký Osek ZŠ - ZL

Cena celkem

Změnové listy


