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SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY M3 VELKY OSEK

P,

FCESEO smlouvy objednatele; Cislo smlouvy zhotovitele: 4[

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle ust. § 536 a nasl. zakona ¢ 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

Smluvni strany

1. Objednatel: OBEC VELKY OSEK

sidlo: Revoluni 36, 281 51 Velky Osek
zastoupeny: Mar. Paviem Drahovzalem - starostou obce
IC: 00235873

DIC: CZz00235873

bank. spojeni: (ESOB, a. s.

¢. uctu: 196471057/0300

(dale jen ,objednatel™)

a

2. Zhotovitel: Starkon Jihlava CZ a.s.

sidlo: Uzka 1, 586 01 Jihlava

jednajici: Jiri KovaF, predseda predstavenstva

1¢: 26227525

DIC: CZ26227525

bank. spojeni: CSOB, a.s.

¢. Gctu: 193111929/0300

spoleénost zapsana v: OR u Kraj. soudu v Brné, oddil B, vlozka 3440

(déle jen ,zhotovitel")

I.
Vyznam a uéel smlouvy

w

1. Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku zadadvaciho Fizeni dle zdkona & 137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predp|su (dale jen jako ,,Zakon“), aby se stal
zhotovitelem dila: ,SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY ME VELKY OSEK®
financovaného ze zdrojli Evropské unie, Fondu soudrZnosti, Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR
a statniho rozpoctu prostfednictvim Operaéniho programu zivotni prostredi.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastni néklad, na vlastni nebezpedi a za podminek déle
uvedenych v této smlouvé provést dilo podle této smlouvy o dilo a v souladu s dokumenty, které
tvofi pfilohy této smlouvy.
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SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOST! BUDOVY MS VELKY OSEK

II1.
PFedmét dila a misto plnéni

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prdce spojené s lsporami
energie a snizenim energetické narocnosti budovy matefské Skoly, Masarykova 671, 281 51, Velky
Osek, které spocivaji pfedevsim v zatepleni obvodového plaét& budovy a vyméné plvodnich vypini
otvord.

Pfedmétem dila je realizace stavebnich praci spodivajicich v zatepleni obvodovych stén kontaktnim
tepelné izolacnim systémem, zatepleni plochych stfech a vyméné plvodnich vyplini otvord.

Pfi realizaci uvedenych Uprav budou provadény daldi dopliikové stavebni prace (Uprava povrchd,
vymény parapeti a oplechovani, rekonstrukce hromosvodné sit&€, zhotoveni a montd: novych
zamecnickych konstrukci apod.) pro zajisténf hlavniho pfedmétu dila.

2. Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace ,Snizeni energetické naro&nosti
budovy MS$ Velky Osek" zpracované spolecnosti Energy Benefit Centre a.s. v éervnu 2013,
zodpovédny projektant Ing. Robert Koska, se kterou byl zhotovitel seznamen a kterou v potfebném
poctu vytiskl obdrZel.

3. Cinnosti souviseijici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni predmétu dila zajistit veskeré niZze uvedené daldi dinnosti
souvisejici s realizacl stavebnich praci, a to zejména:

zajistit a provest vSechna opatreni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k Fadnému
provedeni pfedmétu dila;

zajistit Gklid stavby a odstranit zafizeni staveni$té ke dni pfedani a pfevzeti dila objednatelem;
zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pinéni a v jeho okolf;
zajistit bezpeénou manipulaci s odpady;

zajistit odvoz a likvidaci nebezpetného odpadu, dle platnych pravnich predpisti a predani evidenéniho
listu pro pfepravu nebezpeéného odpadu cbjednateli;

zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad( v souladu s pfisludnymi pravnimi predpisy;

ZEIJlStIt zhotoveni priibézné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a pfedd objednateli
prubé&znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotovent:

pfijmout veskera opatieni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, poZarnf ochrany a ochrany Zivotniho
prostfedi;

zajistit vsechny nezbytne zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych pfedpist platnych v dob& provadéni a predam dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni
pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr{ dila;

zpracovat privodni technickou dokumentaci, zkugebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle
zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jSich predpisd,
prohlaseni o shodé;

e zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

4, Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, e se v plném rozsahu seznamil s povahou
a predmétem dila a jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné seznamil
se viemi dokumenty tvoficimi jeji pFilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu brénily provést dilo Uplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a pfedani
objednateli. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Zze spravné vyhodnotil a ocenil vekeré prace trvalého &i
doasného charakteru vcetné materialu, které jsou obsaZeny v predané PD. Prohladuje také, e do
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SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY MS VELKY OSEK

ceny dila ]sou zahmuty téz veskeré prace a materidl, jejichz provedeni a pouZiti by mél zhotovitel
v rémci své odborné zplsobilosti pfedpokladat.

Identifikacni Udaje stavby:

Nézev stavby: SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY MS VELKY OSEK
Misto stavby:

Kraj: Stredolesky

Obec: Velky Osek

Misto pinéni: Materska skola, Masarykova 671, 281 51 Velky Osek

PFedmétem dila této SOD jsou dale Cinnosti, které ma zhotovitel zahrnuty v cené dila:

6.1. Zhotovitel je povmen se aktivné spolulcastnit pfi kolaudovdni vdech zhotovitelem
reahzovanych objektl. Soudasti predmetu dila je téz zajisténi dopravniho opatrem
zpracovani fakturace, mési¢nich zprdv o prlbéhu stavby, a pfipadné daldich doklad{
vyZadanych objednatelem z dlivodu dokladovani dota¢niho titulu.

6.2. Provedeni potrebnych pomocnych  konstrukci, docasnych staveb, prechodnych
meziproduktl, provedeni pfedepsanych zkoudek, vyhotoveni, resp. zaji$téni dokumentd
pozadovanych touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést
do plivodniho stavu jim uZivané vefejné pozemky (komunikace) resp. dotéené pozemky
tfetich osob. Uvedeni do puvodmho stavu doloZi zhotovitel zapisem (protokolem)
s vlastnikem (spravcem) pozemkd.

6.3. Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami zvlasté zajisténi proti
nizkym i vysokym teplotam, desti, zaplavé, boufce a rovndZ pak odstranéni ékod
vzniklych v dlsledku t&chto udalosti zaysta na své naklady zhotovitel.

Bez pisemneho souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo provedeny
jiné zmény proti prOJektove dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazu;e a rudi za to, ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je nebezpeény pro
zdravi nebo zivotni prostiedi. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést ckamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené jdou k tiZi zhotovitele.

Vedkeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprdvnén provést pouze po jejich
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zméndm, doplikim nebo rozsifeni predmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad projektové
dokumentace (nezbytne pro fadné dokoncem dila), je zhotovitel povinen provést soupis téchto
zmén, doplfiki nebo rozéifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh cen dila,
a pokud to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen a predlozit tento soupis objednateli nebo
zastupci ve vécech technick{/ch k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma prévo na realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini,
ma se za to, Ze prace a doddvky jim realizované byly v pfedmétu dila v jeho cené zahrnuty.

Zhotovitel a Objednatei se zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé na zdkladé schvalenych
Zménovych listll, a to vidy k poslednimu pracovnimu dni pfislusného mésice, pokud nebude
dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohlednény dopady schvélenych Zmenovych listd do
Smiuvni ceny a Termin{ dokonéeni.

Predmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, jeZ jsou obsaZeny alespori v jednom z dokumentd
zahrnujicich tuto SOD véetné pfiloh a projektové dokumentace. Dilo téZ zahrnuje véechna ostatnf
souvisejici plnénf a prédce podmirnujici fadné dokonceni dila, tzn., aby dilo bylo plné funkéni,
schopno kolaudace a mélo parametry stanovené projektem, to vée na nadklad a nebezpedi
zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se skutetnym stavem stavenisté a inzenyrskych siti.
Zhotovitel se téz seznamil s vedkerymi podklady k této smlouvé, SJeJImJ pr|!0ham| as kompletnl
projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohIaSUJe Ze je mu znam &asovy pribéh a vécny, resp.
techmcky postup potrebnych praci a vzaJemne vazby jeho dinnosti. Zhotovitel se zavazuje, ze po
vzajemné dohodé upravi, pfipadné pFizplsobi pracovni postup na doddvanych pracich.
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III.
Cena dila
1. Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle ¢l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse
pfipustnou cenu ve vysi:
Celkova cena bez DPH 4 439 999,24 K¢
DPH (21%) 932 399,84 K¢
Celkova cena véetné DPH 5 372 399,08 K&
2 Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 9.8. 2013,

ktera je pfilohou a soucasti smlouvy o dilo (uchazetem ocenény vykaz vymér).
Celkova cena dila je sjednana jako nejvyse pfipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila.

4. Cena dila uvedena v této smlouvé o dilo v sobé zahrnuje veskeré dodavky, prace a vykony nutné
k realizaci celého kompletniho dila.

5 V celkové cené dila je zahrnuta i rozpoctovd rezerva, kterou byl zhotovitel povinen zahrnout dle
zadavaci dokumentace do cenové nabidky. Rozpodtové rezerva bude pouzita pouze v pHpadé praci,
které nebylo moZné pred zahajenim stavby objektivné pfedpokladat.

6. Pfipadné navySeni ceny dila bude primarné financovano z rozpoctové rezervy. Nasledné maze byt
cena dila zménéna pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo pouze v p¥ipadech:

a)  pokud dojde ke zméné predpisti o DPH:
b) pokud dojde ke zméné predmétu plnéni v disledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti;

c) bude-li objednatel poZadovat zménu predmétu plnéni (viceprace, ménéprace).
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IV.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pievodem na ué&et
zhotovitel uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zékladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Zhotovitel je opravnén fakturovat vzdy po dokonceni kazdé jednotlivé etapy dila (I. - IIL.).

O pfedani etapy dila bude sepsan protokol o pfedani a prevzeti dila podepsany ob&ma smluvnimi
stranami (DilCi/Kone&ny protokol I. - III.). Kone¢nou fakturu je objednatel opravnén vystavit za
dokonceni a pFedani celého dila, pficemZ o predéni dila bude sepsan protokol o predani a pfevzet
dila bez vad a nedodélkll podepsany ob&ma smluvnimi stranami (Koneény protokol).

Faktura zhotovitele bude obsahovat nalezZitosti dafiového dokladu stanovené zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisli a zdkonem &, 536/1991
Sb., o G€etnictvi, ve znéni pozdéjdich predpisl. Pfilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny
soupis provedenych praci a také kopie protokolu o predani a prevzeti dila. Faktura bude
vystavena az po predani a pievzeti dila (etapy dila) a v pfipadé vad a nedodélkl po podpisu
zapisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedod8&lki.

Na kazdé faktuFe bude uvedena identifikace projektu OPZP ,SNIZENT ENERGETICKE NAROCNOSTI
BUDOVY MS VELKY OSEK".

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 60 dni ode dne prokazatelného doruceni
dafiového dokladu - faktury, na dorudovaci adresu objednatele uvedenou v zdhlavi této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorulit postou jako doporuéenou zasilku.
V pochybnostech s doruenim se md za to, Ze faktura byla doruéena tfeti den po prokazatelném
odeslani.

V pripadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pInéni uvedenym v této smlouvy, je
objednatel opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejbliz&i
sjednané zavazné terminy spinény.

PFilohou faktury musi byt zjiStovaci protokol (soupis provedenych praci) dokladujici opravnénost
fakturované Castky potvrzeny zdstupcem objednatele ve vécech technickych. V pfipadé, %e
vystavena faktura nebude obsahovat nélezitosti dle tohoto €lanku, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opréavnénym vracenim faktury prestdvd béZet plvodni Ihita splatnosti. Lhita
splatnosti faktury béZzi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené nebo nové vyhotovené
faktury na doruéovaci adresu objednatele.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporuc¢ené, a to bez odkladu po datu jejiho
vystaveni. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbyte¢ného odkladu vratit
zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli doruena pozdéji
neZ 7. den po datu jejiho vystaveni. Takova faktura bude povaZovéna za vadnou, z jejiho
doruceni nevznika narok na platbu a jejim doru¢enim nezadind béZet Ihiita splatnosti.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani ¢astky z G¢tu objednatele.

V.
Doba provadéni dila
Predpokladany termin zahajeni stavby: 2.9. 2013
Predpokladany termin dokonceni stavby: 20. 12. 2013

Realizace dila je rozdélena do nésledujicich etap:
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1. etapa: 2.9.2013 - 31. 10. 2013
II. etapa: 2.9.2013 - 20. 12, 2013
I11. etapa: 1.10. 2013 - 20. 12. 2013
4, Zhotovitel se zavazuje provést dilo, Fadné& a véas v rozsahu dle €. II této SOD v zdvaznych
terminech, které specifikoval v PRILOZE & 2 - Harmonogram praci. Kone¢nou podobu
Harmonogramu zhotovitel vypracuje ke dni podpisu této smlouvy.
5 Pokud v diisledku okolnosti dojde k situaci, kdy predpokladany termin zahajeni realizace dila

(prodlouZeni zadavaciho fizeni, klimatické podminky, zacatek topné sezény) nebude mozné
dodrZet, posunuje se termin pIn&ni o dobu, po kterou trva prekazka, pro kterou nelze plnéni dila
zahajit.

6. Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v &lanku
I1. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v &l. XIV.
této smlouvy, popFipadé i s jinymi subdodavateli objednatele tak, aby byl dodrZen koneény termin
realizace dila s ohledem na zajidténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli
(subdodavateli objednatele). Termin koordinaénich porad je stanoven na ,den" a Lhodinu®
a ,misto konani*,

7. Vyskytne-li se v priib&hu pinéni dila potieba vicepraci, zhotovitel se zavazuje takové prace pisemné
projednat s objednatelem pfed jejich zahdjenim formou zménového listu, a to s predpokladanym
vlivem na sjednany termin realizace dfla a jeho cenu. Takové préce mize zah4jit pouze v pfipadé,
Ze bude uzavien dodatek k této smlouvé, jinak narok na jejich Ghradu nevznika.

VI.
Stavenisté, stavebni denik

1. Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té k uzivani, staveniété bude zhotoviteli k dispozici po celou
dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenidté, to vée s ohledem na nutnost
koordinace daldich praci s ostatnimi subdodavateli objednatele. O pfedani staveni&té (resp. casti
staveni$té) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel pfeda pfi pfedani stavenisté zhotoviteli prostor staveniété pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém stavenidti porddek a &istotu a odstranit vedkeré
neCistoty a odpady vzniklé v dlsledku jeho &innosti pti provadéni dila. Je tés povinen zabezpetit
zafizeni staveni$té, a to vsouladu sjeho potfebami a s dokumentaci predanou objednatelem.
Nebude-li i pFes pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrzovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto naklady uhradit (naklady je moZné zapodist proti zhotovitelem fakturované Castce).

4. Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovidad za dodrfovani predpisti, tykajicich se bezpeénosti
a ochrany zdravi, protipozarnich predpisl a pfedpisi o ochrané Zivotniho prostfedi na staveniéti.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) sezndmit vsechny
pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci predmétu dila dle této smlouvy, s predpisy
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikll, poZarni ochrany a hygieny prace podle jejich
profesniho zafazeni, a to pfed zahajenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni z(castnit se
seznameni se specifiky stavenisté, které bude provedeno pisemnou formou odpovédnym
pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popF. mistr). BEhem provadéni praci zhotovitel odpovida za
znemoznéni vstupu nepovolanych osob na staveni$td, pFipadné na tu ¢ast staveniitd, ve které
provadi prace ke zhotoveni dila.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do
kterého je povinen zapisovat viechny skute&nosti rozhodné pro plnéni svych zdvazkd. Povinnost vést
stavebni denik konci dnem odstranéni posledni vady dle zépisu o pfedani a prevzeti dila.

6. Zapisy ve stavebnim deniku provéd&ji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Dale je k zépisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektove
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

7. Nesouhlasi-li zhotovitel se zépisem, ktery uéinil objednatel, pfipadné zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozd&ji do
dvou pracovnich dnd, jinak se mé za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, ucinénym zhotovitelem,
nejpozdéji do 7 pracovnich dnd.

9. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slou¥i jako podklad pro
’ ’ w r . [+] wy O W
vypracovani zmenovych listu, dopliku a zmén smlouvy.
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10. Pfi odbéru elektrické energie ze sité v misté stavby zhotovitel osadi napojovaci body elektricke
energie podruznymi meéfici a po dokondeni dila uhradi na zékladé faktury spotifebovanou elektrickou
energii objednateli v obvyklych cenach.

VII.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veSkeré zakony a jejich provaddéci vyhlagky CsN,
technologické, bezpefnostni a hygienické pfedpisy, které se tykaji jeho &nnosti, zejména predpisy
0 bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakladani
s odpady. Pokud porusenim téchto predpisi vznikne jakakoliv $koda, nese vefkeré vzniklé naklady
zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni
a ostatnich vyjadreni a rozhodnuti spravnich organi, ktera se tykaiji pfedmétného dila.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim provadéni dila pfedloZit objednateli seznam svych dodavatelf.

3. Zhotovitel je povinen pfedloZit oprévnéné osob& (zastupci objednatele pro véci technické)
objednatele seznam pracovnik{, ktefi budou na misté provadéni dila i prace vykonavat.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéreni praci, které v dal&im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku. Neudini-li
tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt préce, které byly zakryty nebo které se staly
neptistupnymi, na sv{j naklad.

5. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele a uzivateld budovy, ze kterych
vyplyvaji zejména nasledujici omezeni a poZadavky zadavatele:

- po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpeény vstup do budovy pro zaméstnance
a pFipadné dalsi osoby;

- préce zplsobujici hluk, ktery se rozna$i po konstrukci budovy, budou v priibéhu Ekolniho roku
provadény pouze v mimopracovni dobé MS;

- v pfipadé, Ze v rémci jednoho dne nebude vyménéna celd vypli otvoru je povinnosti dodavatele
dostatecné zabezpedit otvor, nebo jeho &ast, proti neopravnénému vniknuti cizich osob a proti
w ; « 0
povetrnostnim vlivum;

- pfi vyméné vyplni otvorl zajisti dodavatel odpovidajici zakryti vnitiniho vybavenf mistnosti,
zejména vypocetni a daléi techniky, nabytku apod.;

- transport materialu uvnitt budovy nesmi ohroZovat a omezovat provoz v budové a nesmi
obtéZovat (hluk, prach, atd.);

- veskeré dalsi Cinnosti, které by mohly jakymkoliv zplsobem ohrozit, nebo omezit provoz
v budové, pfistup do budovy atd. budou pfedem konzultovény a odsouhlaseny zadavatelem
a uzivatelem budovy.

6. Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila,
popfipadé te Casti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, @ zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pomiickami.

a) VSichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi
pomtlickami, obzvlasté prilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru staveni$té poZivat alkohol nebo jiné omamné &
psychotropni latky, ani tyto do daného prostoru dondset nebo pfechovavat, a jsou povinni
se na pozadani objednatele podrobit dechové zkoudce. Vydat pokyn k dechové zkoudce
jsou opravnéni tito pracovnici objednatele: TDI, zastupce ve vécech
technickych, bezpeZnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkoudce
podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavdzat a informovat.

c) VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz
odpovédnému zastupci objednatele (TDI, zdstupce ve vécech technickych ze strany
objednatel) a G&inné spolupracovat na vyéetfeni takového Urazu.

7 Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell, majici
pfisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikdl je zhotovitel povinen predloZit objednateli ke
dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takovd zafizeni
a stroje, jejichZ technicky stav je v souladu s pfisluSnymi pravnimi a provoznimi pFedpisy a jejich?
provoz (uziti) je na uzemi Ceské republiky schvélen.

8. Zhotovitel je pFi cinnosti dle této smlouvy povinen disledné dodrzovat pravni predpisy
o zamé&stnanosti, zejména zékon &. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji Cinnost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sam osobné, svymi
zaméstnanci v Fadném pracovnim poméru, prostiednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym
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%pﬁsobenl v souladu s vySe uvedenym zakonem, ostatnimi pravnimi pfedpisy a stanovisky MPSV
CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu jemu vzniklou v dlisledku pfipadnych sankcf
uloZenych objednateli za porueni predpisi o zaméstnanosti a nelegalnim zaméstnavani
v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajisfoval svoji &nnost dle této smlouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nachdzely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZzenim vy$e uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez
prodleni nahradit.

Veskera vyhrazena technicka zafizeni (elektrick, zdvihaci, plynova a tlakova) pouzivand v misté
provadéni dila pfi zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle prislusnych
piedpisti a musi byt pribézné podrobovana pfedepsanym zkougkam a revizim. Obsluha takovych
zafizeni musi byt prokazatelné odborné zplisobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojd,
jejichz provoz vyZaduje zvla$tni odbornou zplsobilost (napfiklad obsluha zemnich strojt,
vysokozdviznych vozikl, stavba a bourani ledeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele poufivand na staveniéti musi byt v takovém
technickém stavu, ktery odpovidd platnym piedpisim a normam, a to zejména z hlediska
bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Doklady o technické zplisobilosti vozidel, stroji
a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani objednateli predloZit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke znedisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlené tyto uvést do plivodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba
umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle ptedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto
prace zhotovitel. V8echny néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy,
pfipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadd, vzniklych ¢&innosti
zhotovitele, zachazenim s chemickymi a nebezpeénymi ldtkami a protipozarni ochranou. Vegkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porusenim téchto predpist vznikne jakakoliv gkoda,
nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla
nepfiznivy dopad na zivotni prostiedi.

Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni &kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, CSN nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu
odstranit a neni-li to mozné, tak prokdzanou Skodu finanén& uhradit. Vedkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim subdodavatell, ktefi jsou uvedeni
v PRILOZE €. 3 ,Seznam subdodavatell®. Zména subdodavatele je moZnd jen s vyslovnym
pisemnym souhlasem objednatele.
Vécné vymezeni subdoddvek: subdodavatelsky nelze plnit nasledujici ginnosti:

s Zemni préce, zaklady, svislé konstrukce

»  Zatepleni svislych obalovych konstrukei (Gpravy povrchl a tepelné izolace)

»  Zatepleni vodorovnych obalovych konstrukci (poviakové krytiny a tepelné izolace)

Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ pFedat objednateli nejpozdéji do 60
dnti od podpisu pFedavaciho protokolu dle bodu 3 &l. VIII této smlouvy seznam subdodavatel§, jim3
za plnéni subdoddvky uhradil vice ne? 10% z ceny dila. Ma-li subdodavatel formu akciové
spoleCnosti je pfilohou seznamu i seznam vlastnikd akcii, jejich? souhrnna jmenovitd hodnota
pfesahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ih{ité 90 dnll pred dnem predlofeni seznamu
subdodavateld.

VIII.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 3 pracovni dny pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 5 dnl od terminu stanoveného
zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a Fadné v ném pokracdovat.

Zhotovitel odevzda dilo a objednatel jej pfevezme formou sepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila.
(I. - III. Dil¢i/Konecny protokol).

Mistem pfedanf a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni:

- osvédeni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli v okamziku dodévky na misto pinéni)
a protokoly o provedenych zkouskach pouZitych materidl( a dild;
- zépisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v priib&hu praci;
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- zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkougkach;

- original stavebniho (montaZniho) deniku:

- doklady o likvidaci vzniklych odpad{;

- navod obsluhy a Udrzby dodanych zatizeni v &eském jazyce;
fotodokumentace projektu z priibéhu realizace v tiéténé forme (min. 20 fotografii) a na CD;

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby;

- original zaru¢ni listiny (bankovni zaruky) za kvalitu dila (viz. €l. XI1);

- dalsi doklady pfedem vyZadané objednatelem.

Bez téchto dokladii nelze povaZovat dilo za dokonéené a schopné piedani.

5. Pred predanim dila bude za Géasti zastupch obou smiuvnich stran provedeno ovéfeni funkénosti dila
zkuSebnim provozem a bude provedena instruktas objednatelem urcenych zaméstnancd pro obsluhu
dila.

6. O prUb&hu pFejimaciho Fizeni bude sepsan protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstran&ni. Nebude-li termin sjednan, je
zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnd. Po odstranéni vad a nedod&ikd objednatel dilo pfevezme
s tim, Ze doplni do pfedavaciho protokolu dila, ze vady byly odstranény a dilo bez vad prebira.

7. Dilo je povazovéno za ukoncené po ukondeni véech praci uvedenych v této smlouvé, pokud jsou
ukonceny fadné a zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v bodu 5 tohoto &. Pokud jsou
v této smlouvé pouZity terminy predéni dila nebo den pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde
k podpisu predéavaciho protokolu.

8. Objednatel bez protokoldrniho pfevzeti dokonéeného dila neni opravnén zahajit uzivani dila.

IX.
Nebezpeéi Skody na dile a viastnické pravo k dilu

1. Nebezpedi Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel. Nebezpedi Skody na &asti dila
pfechazi na objednatele okamzikem predéni prislugné &asti dila (etapy) objednateli nebo zah&jenim
uzivani dila objednatelem,

2. Nebezpedi Skody na dile a vécech, které zhotovitel opatfil k provedeni dila, nese od pocéatku realizace
dila do upIného pFedani pfisludné &asti dila, tedy a# do sepsani Protokolu o pfedani a prevzeti dila bez
vad a nedodélkd a jeho podpisu ob&ma smluvnimi stranami, zhotovitel.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze veskeré obchodni a technické informace véetnd specifikaci, pland, vykresd,
vzorl apod., jakoZ i jiné informace a materialy svéfené objednatelem pied zahdjenim nebo v pribéhu
praci ke zhotoveni dila a oznadené jako divérné, bude udrfovat v tajnosti a nevyuZije takové
materialy a informace ke svému prospéchu nebo prospéchu tfetich osob, neumozni k takovym
materidlim a informacim pristup tfetim osobém bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele
a nepouZije takové materialy a informace k jinym Gceldm, neZ plnéni zavazku této smlouvy.

4. Vlastnické prévo k dilu pfechdzi na objednatele okam¥ikem predani pfislusné ¢asti dila objednatel;,
tedy sepsanim Dil¢iho/Konegného protokolu o pfedani a prevzeti dila.

X.
Sankce a smluvni pokuty

1. Nedodrzi-li zhotovitel termin dokondeni a predani dila uvedeny v bodé 3 &l. V. této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu za nedodrfeni kone¢ného terminu plnéni ve wvysi
100.000,-K< splatnych jednorazové a 0,05% z celkové ceny dila za kaZdy den prodleni. Soucasné je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu za nespinéni kazdého dil&ho terminu plnéni
dila ve vysi 50 000,- K& splatnych jednorazové a 0,05% z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Uctovanych ¢astek Grok z prodleni ve
vy$i dle nafizeni viddy ¢. 142/1994 Sb., ve znéni pozdéjgich piedpisd.
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3. Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty vi¢& zhotoviteli dle této smlouvy, je
opravnén snizit o pfisluSnou ¢astku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popripadé
o pfislusnou ¢astku poZadovat Upravu faktury vystavené zhotovitelem.

4. Ulozenim smiuvnich pokut neni dot&en narok na ndhradu &kody v pIné VyEi,

XI.
Zaruéni podminky

1. Zhotovitel poskytuje zéruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé
pinéni dila v&. vdech komponentl, po dobu 60 mésicti. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které véas reklamoval.

2. Zéruni doba zalind bézet dnem pfedéni a prevzeti objednatelem celého dokoneného dila, tj.
podpisem Koneéného pFeddvaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé
splfiovat pozadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi zakonnymi pFedpisy
a normami. Jestlize dflo tyto poZadavky nesplfiuje, je takova odchylka kvality dila povazovana za
vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfiméfené Ihlité a na vlastni naklady odstranit.

3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musf byt reklamovana vada popsana a uvedeno misto kde a zplisob, jak se
projevuje. Ddle v reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky na zplisob odstrandn
reklamovane vady nebo zda poZaduje finanéni nahradu. Objednatel bude reklamace dorutovat
postou jako doporuéenou zasilku. V pochybnostech s doruéenim se mé& za to, Ze reklamace byla
dorucena treti den po prokazatelném odesléni na adresu zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 2 dnli po obdrZeni reklamace pisemn& oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava & neuzndvé. Pokud tak neudini, ma se za to, ¥e reklamaci objednatele uznava.
VZdy vSak musi v uvedeném terminu pisemné sdélit, kdy nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt del$i nez 7 dnl od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznava € neuzndva. Soudasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni reklamovanych vad.
Takovy termin objednatel odsouhlasi. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany zplsob odstranéni
v Case odpovidajicim podminkam zévady.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zaruéni Ihity, pFicem? i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaruéni lhaty se povaZuje za véas uplatnénou.

6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 7 dn{ po obdrzeni reklamace
objednatele, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou osobu.
Veskere naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli zhotovitel.

XII.
Bankovni zaruka

1. Zhotovitel poskytne pfi podpisu této smlouvy o dilo objednateli zdvazny p¥islib banky
o poskytnuti bankovni zaruky ve vy& 150 000,- K& za kvalitu dila a za dodrieni smluvnich
podminek uvedenych ve smlouvé o dilo. Bankovni zéruka musi byt platnd minimaing po celou
dobu zaruéni doby.

2. Original zaru¢ni listiny (bankovni zdruky) pfedd uchaze¢ zadavateli nejpozdéji pii podpisu
protokolu o pfedani a pFevzeti dila bez vad a nedodélkll podepsany ob&ma smluvnimi stranami
a technickym dozorem objednatele.

3. Prdvo z bankovni zaruky za kvalitu dila a za dodrZeni smluvnich podminek je objednatel opravnén
uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel nedodrzi smiluvni podminky, nebude pinit své povinnosti
vyplyvajici ze zaruky za dilo nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou gkodu &i
smluvni pokutu nebo jiny penéZity zavazek, ke kterému je smlouvy povinen.

4. Pfed uplatnénim pinéni z bankovni zdruky ozndmi objednatel pisemn& zhotoviteli vySi
pozadovaneho pinéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli novou zaruéni
listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vy&i nejpozdéji do 7 kalendainich
dnl od jejiho Uplného vyéerpani. Bankovn( zaruka bude uvoln&na objednatelem do 10 dn po
uplynuti zaru¢ni doby a vypoFadéni véech zavazku mezi zhotovitelem a objednatelem.

5. Bankovni zaruka zajiStuje zejména Fadné odstranéni vad uplatnénych objednatelem vagi
zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady dila v zaruéni dobé a vySe uvedené povinnosti
zhotovitele, pficemz plati, Ze:

a) v pfipadé jakékoli zmény zaru¢ni lhdty je zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky
prodlouZit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ihaty:
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b) pravo ze zdruky je objednatel opravnén uplatnit v p¥ipadech, %e zhotovitel neodstranil vadu dila
zplisobem a v dobé&, k nim3 je podle pfislusnych ustanoveni smlouvy o dilo k odstrafiovani vad
v zaruéni Ih{t& povinen;

¢) nepredloZeni bankovnf zaruky v pozadovaném terminu je dGvodem k neprevzeti dokonéeného
dila a uplatnéni sankci pro nedodréeni terminu dokonéenti a predani dila.

XIII.
Pojisténi

1. Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni pojistén proti &kodam zplsobenym jeho tinnosti
v€etné moznych $kod pracovnikd zhotovitele, a to do vySe 20% nabidkové ceny bez DPH,
Pojisténi odpovédnosti za gkodu z vykonu podnikatelské &innosti musi pokryvat $kody na vécech
(vzniklych poskozenim, zni¢enim) a na zdravi (urazem nebo nemoci):
- zpUsobené provozni &innosti zhotovitele;
- zplsobené vadnym vyrobkem;
- vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, dodavkami a sluZzbami;
vznikié v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti;
- vzniklé na vécech zaméstnancy.

2. Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci pojistit dflo proti Skodam, které mohou vzniknout

v pribéhu realizace stavby, a to do vys$ nabidkové ceny bez DPH:

- poZérem, vybuchem, pfimym Gderem blesku, ndrazem nebo z¥icenim letadla, jeho &asti nebo
nakladu;

- zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pldy, zFicenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou sné&hu nebo namrazy;

- padem pojisténé véci, narazem;

- padem stromd, stoZard a jinych predmétl;
vodou vytékajici z vodovodnich zafizent;

- neodbornym zachézenim, nespravnou obsluhou, dUmysinym poskozenim, neSikovnost/,
nepozornosti a nedbalost(:

- kradezi.

3. Pojisténi zaméstnanch
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadeni dila pojistén pro pfipad své odpovédnosti za
Skodu pfi pracovnim Grazu nebo nemoci z povoléni svych zamé&stnancy.

4. Pojisténi subdodavatel(i
Zhotovitel je povinen zabezpetit pied zahajenim subdodavatelskych praci, aby shodné povinnosti
souvisejici s poji§ténim splnili i jeho subdodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu
jejich subdodavky.

5. Doklady o pojisténi
Dokladem o pojisténf je platnad a uéinna pojistna smlouva, u niz zhotovitel F4dné a véas uhradil
pojistné. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani pfedloZit objednateli nejpozdé&;ji
v den podpisu smlouvy. Nepfedlozeni kteréhokoliv dokladuy 0 pojisténi, opraviiuje objednatele
k odstoupeni od podpisu smiouvy.

6. Povinnosti smluvnich stran p#i vzniku pojistné udalosti
PFi vzniku pojistné udalosti zabezpeCuje veskeré Ukony va& svému pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli vedkerou
soucinnost, kterd je v jeho moZnostech. Naklady na poji$téni nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve
sjednané cené.

XIV.
Opravnéné osoby

1. Zastupci pro v&ci smluvni:
Za objednatele: Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce
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Za zhotovitele: p. Jifi KovéF, pfedseda piredstavenstva
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

Zastupci pro véci technické:
Za objednatele: P s

Za zhotovitele: p. Zdenék Kret

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou opravnéni
sjednat zménu &i ukonceni smlouvy,

2. Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:
- na zakladé zapisu do stavebniho (montédZniho) denfku pozastavit prace provadéné
zhotovitelem ke zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

- kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupd, technickych
pfedpisl a norem, dodrfovani pozadavkd na kvalitu dila, apod.;

provadét kontrolu dodriovani pfislusnych predpistl pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni
¢lanku VII. Provadéni dila této SOD);

- provadét kontrolu odborné zplisobilosti pracovnikl zhotovitele a technické zplsobilosti strojd
a zafizeni pouZivanych zhotovitelem pfi provadéni praci:

- vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnikll zhotovitele:
vyloucit pracovniky zhotovitele z mista plnéni pro nedodrzeni pfislusnych predpisd nebo
ustanoveni této SOD;

- Zastavit pouZzivani takovych strojll a zafizeni, ktera nespliuji podminky pfisludnych piedpist
nebo ustanoveni této SOD a vyloudit takové stroje a zafizen{ z mista plnéni:

- Vvydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrsent pfislusnych bezpeénostnich predpisd]
nebo ustanoveni této SOD.,

- odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmén
pfedmétu a rozsahu dila:

- vyloutit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem poruéili ustanoveni bodu 5. &.
VIIL. Této smlouvy z mista plnéni);

vyloucit stroje a zafizen! zhotovitele, ktera nesplnuji podminky ustanoveni bodu 8., 9. &I, VI.
Této smlouvy, z mista pinéni;

- provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montaZnim) deniku a vyjadfovat se k zapistim
zhotovitele,

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)

zodpovida za:

- vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

- vedeni stavebniho (montdZniho) deniku, pfedklada zédstupci objednatele k odsouhlasen|
soupis provedenych praci eventuding navrh zménového listu;

- dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni &anku VII. Této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych
a nejsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

XV,
Zmény a ukoné&eni smlouvy

1. Tuto smlouvu Ize mé&nit a doplfiovat jen na zaklads pisemnych Cislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatkd, vyslovné nazvanych ,Dodatek ke smlouvé®, Véechny dodatky, které budou
oznateny jako dodatky této smiouvy, jsou nedilnou sou&asti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se
za zménu smlouvy nepovazuji.

2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutenosti, branici Fadnému pinéni zavazku vyplyvajiciho z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcll pro véci smiluvni.

3. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doruéenym druhé
smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Kromé jinych dlivod{i stanovenych touto smlouvou mohou ob& smiuvni strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplisobem poruéi smluvni
podminky.
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Za podstatné porusenf smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Gdely této smlouvy rozumi
zejména:
a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této SOD nebo prilohéch
a napravu nesjedna ani v pfiméfené |hité, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi
zépisem ve stavebnim deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pHsluinymi CSN, IS0, technologickymi
postupy a dalSimi pfedpisy a v takové jakosti, kterd nezaruluje bezvadné a bezpecne
uzivani dila;

c) pokud zhotovitel bude opakované poruSovat podminky provadéni dila dle ustanoveni &l.
VII. této smliouvy.

V pfipadé, Ze dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo, smlouva se neruél od pocatku, ale ode dne
odstoupeni. Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu.
Objednatel je povinen veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle
poloZkového rozpoctu po zapoéteni veskerych prokazatelnych nakladd spojenych s odstoupenim od
této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen uhradit vegkeré Zkody a usly zisk objednatele, vzniklé
z dlvodu porudeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele, a téz pfipadny rozdil mezi sjednanou
cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel zaplatil tfeti osob& za jejich dodate&né
provedeni,

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, e mu nebude poskytnuta dotace
z fond{ Evropské unie na realizaci dila.

Objednatel je opravnén v souladu sust. § 82 odst. 8 ZVZ odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze
zhotovitel uved! v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo
mohly mit vliv na vysledek zadavaciho Fizeni.

Ndklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porugila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen nérok objednatele na uplatnéni nahrady $kody a zaplaceni
sankci (v€etné smluvnich pokut) podle této smlouvy.
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XVI.
Zavéreéna ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz dva obdr¥i
objednatel a jeden zhotovitel,

2. Obé smluvni strany prohlasuji, Zze se sezndmily s celym textem smlouvy véetné jejich pfiloh
a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Soudasné prohladuji, e tato smlouva nebyla sjednana v tisni
ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

3 Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zévazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smiouvy
pfechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné
informovat o zméné (daji uvedenych v &. 1. této smiouvy.

4, Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli, Ze je proti nému zahdjeno insolvenéni Fizeni
podle zak. €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjéich predpist. V takovém pfipadé je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

5, Uastnici této smlouvy sjednali, ze vegkeré (daje obsaZené v této smlouvé, véetné veskerych
dodatkl a pfiloh, je obec Velky Osek opravnéna zvefejnit, a to jakymkoliv zplsobem, pficem? text
této smlouvy, jejich dodatki a piiloh, se nepovaZuje za obchodni tajemstuvi.

6. Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou Fedeny podle platné pravni Upravy vécné a mistné
piislusnymi organy Ceské republiky.

7. Smiuvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou Fidit
pravnim fadem Ceské republiky.

8. Text smlouvy ma prednost pred pfilohami v pfipadé, Ze text pfilohy neni v souladu s ustanovenim
této smiouvy.

9, Tato smlouva nabyva G&innosti dnem vyddni kladného Rozhodnuti o poskytnuti dotace (RoPD),
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. /

10.  Smlouva byla schvalena usnesenim Zastupitelstva obce Velky Osek dne 930"20{-5, ¢. usneseni:
ZO14/8 1421 4%,

PRILOHY SOD
Piiloha & 1 | Polozkovy rozpocet
Pfiloha ¢. 2 | Harmonogram projektu
Piiloha & 3 | Seznam subdodavatell
PHloha & 4 | Pojistna smlouva/Doklad o pojisténi
Ve Velké Oseku, dne 9.10.2013 V Jihlavé, dne 9.10.2013

Objednatel: TR ; [ Zhotovitel:
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